

Taller "Relación de los INM con la industria y sus usuarios"
Plan de Desarrollo

Servicio a desarrollar: Asesorías a empresas
Grupo de trabajo: Junior Doran, Claudia Sando, Carlos Alberto Terán, Jernold Miller, Jermaine Softley, Robert Medford, Hadyn Rhynd, Ever Cabrera, Henry Postigo, Carlos Porras Porras, Héctor Martínez
Responsable: Ever Cabrera

Paso	Actividades	Producto o instrumento de utilidad para todo el grupo	Responsable	Fecha		Comentario
				Inicio	Fin	
Paso 1 Consulta de necesidades	Preparar el formato de consultas	Formato de consultas	Hadyn Rhynd		17/04/09	
	Desarrollar banco de datos de la industria		cada NMI		17/04/09	
	Realizar visitas a la industria		cada NMI	17/04/09	12/06/09	
	Realizar seminario de concientización		cada NMI		17/04/09	
	Elaborar informe de prioridades		cada NMI		17/04/09	
Paso 2 Estructuración del programa	Buscar alianzas estratégicas		cada NMI			
	Analizar avance, intercambiar experiencias, desarrollar productos/instrumentos y desarrollar planificación de siguientes pasos en Workshop	Productos/instrumentos Plan de seguimiento	Grupo de trabajo		25/09/09	?
	Realizar reuniones para la evaluación					
	Realizar consulta de expertos					
	Crear "Consultant Network Team" con SIM / CROSQ	Consultant Network Team				
Paso 3 Implementación de programa piloto	Develope guideline on offer/demand evaluation of services	Guideline				
	Establish master list of services capabilities					
	Develope criterios de evaluación	Criterios de evaluación				
	Develope guideline for assessors competence evaluation	Guideline				
	Justificar evaluación estratégica					
Paso 4 Implementación de programa de entrenamiento	Documentar					
	Contratar entrenamiento					
	Evaluar					
	Analizar sostenibilidad (costo) a largo plazo					
	Lograr apoyo político					
	Benchmarking report in consultancy with SIM & CROSQ	Benchmarking report in consultancy with SIM & CROSQ				
	Metodology					
	Alianzas estratégicas					
	Buscar financiamiento para empresas					
	Red SIM para apoyar soluciones a problemas consultados a NMI	Red SIM para apoyar soluciones a problemas consultados a NMI				
Paso 4 Implementación de programa de entrenamiento	Guidelines for consultancy	Guidelines for consultancy				
	Expert data base (public)	Expert data base (public)				
	Realizar promoción					
	Evaluar / validar / realizar acciones correctivas					
	Consultar a SIM - MESURA					
Paso 4 Implementación de programa de entrenamiento	Elaborate NMI Effectiveness reports	Consultancy reports / experiences				
	Elaborate indicators by industrial sectors					
	Improvement of the NMI knowledge about industry	Improvement of the NMI knowledge about industry				